

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年9月8日

工事場所	美郷町野中宇下明子地内他	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第1工区新設工事	工事種別	水道施設工事・一般土木工事	工事概要	配水管L=834.2m 水道橋設置L=6.54m 給水管布設N=20箇所	着工時期	平成23年9月9日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成24年3月9日		

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等										
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成23年9月7日								
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事の格付A又はB保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技	給水装置工事事業者の有資格							入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者	
1	大和・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,400,000	26,670,000	—	25,400,000	落札		
2	はりま・細井特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,000,000	26,670,000	—	26,000,000			
3	マルコ・福田・坂本水道特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,300,000	26,670,000	—	26,300,000			
4	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,100,000	26,670,000	—	26,100,000			
変更契約等		変更契約1										変更契約					変更契約								
変更契約締結日		平成24年2月24日										平成24年3月19日													
完成時期		平成24年3月26日										変更なし													
変更後契約額		変更無し										28,747,950													
契約変更理由		積雪により、2次復旧工等について工事期限まで完成できない為、工期を平成24年3月26日まで延期する。										道路管理者との協議による、仮舗装止めから本舗装施工による舗装面積の増。φ75=9.8mの延長増による土工の増。降雪による誘導員の増及びその他精査により変更													