

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年10月28日

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|------|----------------------------------|------|----|------|------------------------|------|-------------|------------|--------|
| 工事場所 | 仙北郡美郷町 金沢西根字下 下夕堰 地内 | 工事名称 | 社会資本整備総合交付金事業 上石町・ 下夕堰線舗装補修工事 | 工事種別 | 舗装 | 工事概要 | L=464.0m W=5.0/6.0m | 着工時期 | 平成25年10月29日 | 入札契約 方式 | 一般競争入札 |
| | | | | | | | | 完成時期 | 平成25年12月10日 | | |

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------|------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----|--|
| | 入札参加資格確認申請者 | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | | | | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成25年10月23日 | | | | |
| | 商号・名称 | 主たる 営業所 所在地 (美郷町) | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 舗装工事の格付A保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 設備管理技術士 | 配置予定技術者の資格又は1級若しくは2級土木 | 配置予定技術者の資格 | 1級若しくは2級舗 | 公共料金の未納がないこと | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | 平成25年10月23日 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | 平成25年10月23日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予定価格(円) a | 19,740,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | うち消費税額(円) b | 940,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 入札比較価格(円) a-b | 18,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 請負決定額(落札価格×1.05)(円) | 18,795,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 初入札（随契見積） | 再入札 | | 備考 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 入札・見積金額(消費税抜き)(円) | 摘要 | 入札金額(消費税抜き)(円) | | 摘要 | |
| 1 | 大和建设(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,230,000 | | | |
| 2 | (株)沢野建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,100,000 | | | |
| 3 | 木村建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,900,000 | 落札 | | |
| 4 | はりま建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,150,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------|------|
| 変更契約等 | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
| 変更契約締結日 | 平成25年12月2日 | 平成25年12月9日 | |
| 完成時期 | 変更なし | 平成26年3月27日 | |
| 変更後契約額 | ¥18,764,550- | 変更なし | |
| 契約変更理由 | 現場精査により取付道路工路盤工 A=73m ² の減 | 降雪により路面状態悪化による工期延長 | |