公表番号	第　88　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年2月3日

工事場所	仙北郡美郷町六郷字往還南地内	工事名称	防災まちづくり事業流雪溝整備工事	工事種別	一般土木工事	工事概要	側溝工一式	着工時期 完成時期	平成23年2月4日 平成23年3月25日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年2月2日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 設機械施工技士又は1級若しくは2級建工管理技士 1級若しくは2級土木施							予定価格（円）a		8,360,100			
																	うち消費税額（円）b		398,100			
																	入札比較価格（円）a-b		7,962,000			
																	請負決定額（落札価格×1.05）（円）		8,190,000			
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																	入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	低入札価格調査対象者
1	㈲高詮建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,950,000				
2	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,800,000	落札			
3	㈲企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,850,000				
4	㈲高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,910,000				
5	㈱田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,900,000				
6	㈲高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,870,000				
7	㈱佐藤土工	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,900,000				
8	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,901,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年3月18日	平成23年3月31日	
完成時期	平成23年3月31日	平成23年4月20日	
変更後契約額	¥8,364,300-	変更無し	
契約変更理由	東北太平洋沖地震により重機燃料、アスファルト合材等の資材調達に支障をきたしているため。自由勾配可変側溝L=14.0mの増、附帯工の増。大型フリュームL=4.0mの減及び現地精査による。	東北地方太平洋沖地震により、燃料、工事用資材等の調達に時間を要するため、工期を4月20日まで延期する。	