美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 91 号	公表日	平成23年2月24日	工事番号	第 118 号

工事場所	仙北郡美郷町内	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路案内看板表示補修工事	工事概要	案内看板調査一式 案内看板補修N=36箇所	着工時期 完成時期	平成23年2月25日 平成23年3月28日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成23年2月23日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から その他 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格	a	3,252,900
	うち消費税の額	b	154,900
	入札比較価格	a-b	3,098,000
	調査基準価格	c	―
	cの100/105相当額		―
	請負決定額(落札価格×1.05)		3,045,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成23年2月24日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
六郷サイン	秋田県仙北郡美郷町六郷字小婦気１２９番地		3,000,000			
㈱青工秋田支店大曲営業所	秋田県大仙市花館柳町５番地７８		2,900,000	落札		
㈲グラフィックコミュニケーション	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野７０番地		2,955,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成23年3月28日	平成23年3月31日	
	完成時期	平成23年3月31日	平成23年4月28日	
	変更後契約額	変更無し	変更無し	
	契約変更理由	東北地方太平洋沖地震による停電及び燃料費等の供給停止に伴い、看板資材の運搬が未定となったため工期を3月31日まで延期する。	東北地方太平洋沖地震により、燃料、工事用資材等の調達に時間を要するため、工期を4月28日まで延期する。	