公表番号	第　22　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成27年6月25日

工事場所	仙北郡美郷町六郷字馬町地内	工事名称	多目的駐車場整備工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	土工　N=1式 舗装工　A=680㎡ 排水構造物工他　N=1式	着工時期 完成時期	平成27年6月26日 平成27年9月30日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成27年6月24日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町内）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建設機械施工技士又は一級若しくは二級土木施工管理技士	公共料金の未納がないこと						予定価格（円）a		11,929,680			
																	うち消費税額（円）b		883,680			
																	入札比較価格（円）a-b		11,046,000			
																	請負決定額（落札価格×1.08）（円）		11,772,000			
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		―			
																	入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）（円）	初入札（随契見積）摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	再入札 摘要	備考
1	㈲細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	11,250,000				
2	㈲高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	11,100,000				
3	鶴谷産業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	11,200,000				
4	福田建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	11,100,000				
5	㈱マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,900,000	落札			

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			