美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 28 号	公表日	平成29年6月29日	工事番号	第 76 号

工事場所	美郷町六郷字作山地内	工事名称	六郷わくわく園遊具設置工事	工事概要	ブランコマット設置 N=1式 ブランコ安全削設置 N=1式 小型ブランコ設置 N=1式 滑り台設置 N=1式	着工時期 完成時期	平成29年6月30日 平成29年8月21日	入札契約方式	指名競争入札

（単位：円）

業　者　選　定　経　緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成29年6月28日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　一般土木　に届け出のある県格付け　C　級 の町内業者を指名する。	予定価格	a	1,828,440
	うち消費税の額	b	135,440
	入札比較価格	a−b	1,693,000
	調査基準価格	c	−
	cの100/108相当額		−
	請負決定額(落札価格×1.08)		1,447,200
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成29年6月29日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲カントリーガーデン	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻２０２番地３		1,410,000			
藤原建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻５２番地		1,380,000			
㈲高橋造園土木	秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野２２６番地１		1,340,000	落札		
畠山建設	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田１７２番地２		1,600,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			