予算	工事番号	工事名	工種	工事場所	工期	工事概要	入札時期	入札方法	所管課	公表日
当初	1	道の駅美郷外部壁面塗装工事	塗装	金沢字下館124	約1カ月	外壁木部塗装工事　N＝1式	4月上旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和8年4月1日
当初	2	六郷温泉あったか山女露天風呂補修工事	防水	六郷東根字下馬転120	約3ヵ月	露天風呂浴槽補修　N＝1式	4月上旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和8年4月1日
当初	3	六郷温泉あったか山駐車場及びコテージ外灯LED化工事	電気	六郷東根字下馬転120	約6カ月	外灯LED化　駐車場N＝8　コテージN＝12	4月上旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和8年4月1日
当初	4	仙南中央地区浄水場残留塩素計更新工事	機械器具設置	天神堂字木原190番地2	約6ヵ月	残留塩素計更新　N＝1式	4月上旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	5	六郷東部浄水場水質計器更新工事	機械器具設置	六郷東根字下荒川68番地	約6ヵ月	残留塩素計更新　N＝1式	4月上旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	6	美郷町議場映像設備改修工事	電気通信	土崎字上野乙170番地10	約2ヵ月	映像設備改修N=1式	4月上旬	指名競争入札	議会事務局	令和8年4月1日
当初	7	保健センター屋上防水工事	防水	野中字下村55番地	約3ヵ月	改質アスファルト防水改修A=773㎡	4月中旬	一般競争入札	福祉保健課	令和8年4月1日
当初	8	美郷町子ども子育て支援拠点施設整備事業　外構工事	土木	六郷字安楽寺地内	約2か月	雨水排水工N＝1式　舗装工A＝1800㎡	4月中旬	一般競争入札	こども子育て課	令和8年4月1日
当初	9	美郷町子ども子育て支援拠点施設整備事業　サイン・家具工事	建築	六郷字安楽寺地内	約2か月	家具・サイン工事N＝1式	4月中旬	一般競争入札	こども子育て課	令和8年4月1日
当初	10	公民館受電設備改修工事	電気	飯詰字北中島37番地1	約11カ月	受変電設備更新N＝1式	4月中旬	一般競争入札	生涯学習課	令和8年4月1日
当初	11	役場庁舎敷地内白線設置工事	路面標示	土崎字上野乙170番地10	約3ヵ月	区画線・外側線等L＝4,000m	4月下旬	指名競争入札	総務課	令和8年4月1日
当初	12	仙南すこやか園非常用発電機更新工事	電気	飯詰字糠渕4番地1	約5ヵ月	非常用発電機更新　N＝1式	4月下旬	一般競争入札	こども子育て課	令和8年4月1日
当初	13	仙南すこやか園外部排水配管修繕工事	管	飯詰字糠渕4番地1	約6ヵ月	外部排水配管改修　N＝1式	4月下旬	指名競争入札	こども子育て課	令和8年4月1日
当初	14	小安門住宅D棟配管設備改修工事	管	六郷字小安門160番地	約8ヵ月	N=12戸	4月下旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	15	一丈木処理場高圧機器更新工事	電気	小荒川字中道北7番地2	約3ヵ月	高圧機器更新　N＝1式	4月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	16	千畑小学校屋内消火栓設備改修工事	消防施設	土崎字上野乙1番地4	約4ヵ月	消化ポンプユニット更新　N=1式	4月下旬	指名競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	17	美郷中学校相撲場照明LED化工事	電気	飯詰字轌町26番地1	約7ヵ月	相撲場照明設備LED化　N=1式	4月下旬	指名競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	18	美郷中学校テニスコート照明LED化工事	電気	六郷字作山13番地3	約7ヵ月	テニスコート照明設備LED化　N=1式	4月下旬	指名競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	19	歴史民俗資料館・屋内スポーツ館屋根防水改修工事	建築	畑屋字高野5番地1	約6ヵ月	改修工事N＝1式	4月下旬	一般競争入札	生涯学習課	令和8年4月1日
当初	欠番									
当初	21	中野・柳田線他1路線 舗装補修工事	舗装	中野字内城地内	約4ヵ月	L=400m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	22	倉合・土場線 舗装補修工事	舗装	佐野字土場地内	約4ヵ月	L=140m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	23	石名館・扇田線 舗装補修工事	舗装	六郷字扇田地内	約4ヵ月	L=200m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	24	談古町・切上線 舗装補修工事	舗装	安城寺字竹花地内	約4ヵ月	L=200m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	25	上糠渕・中大久保線 舗装補修工事	舗装	金沢西根字西今泉地内	約4ヵ月	L=310m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	26	遠槻・髙田線 舗装補修工事	舗装	六郷字遠槻地内	約4ヵ月	L=250m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	27	長面線 舗装補修工事	舗装	小荒川字街道筋地内	約4ヵ月	L=210m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	28	中央通り線 舗装補修工事	舗装	六郷字米町地内	約7ヵ月	L=210m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	29	仙南すこやか園照明設備LED化工事	電気	飯詰字糠渕4番地1	約6ヵ月	照明設備改修　N＝1式	5月中旬	一般競争入札	こども子育て課	令和8年4月1日
当初	30	美郷町野球場ファウルポール改修工事	鋼構造物	六郷東根字北明田地150番地	約6ヵ月	ファウルポール改修　N＝2本	5月下旬	指名競争入札	生涯学習課	令和8年4月1日
当初	31	下畑屋・外川原線 防護柵復旧工事	土木	金沢東根字沢口地内	約3ヵ月	L=120m	6月上旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	32	七滝・仏沢線 防護柵復旧工事	土木	六郷東根字下七滝地内	約3ヵ月	L=80m	6月上旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	33	東西法寺2号線 防護柵復旧工事	土木	飯詰字東西法寺地内	約3ヵ月	L=180m	6月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	34	作山・南明田地線歩道整備工事	土木	野荒町字町ノ内地内	約5ヵ月	L=120m	6月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	35	北学校給食センター南面屋根改修工事	塗装	土崎字上野乙1番地178	約2ヵ月	屋根塗装　N=1式	6月上旬	指名競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	36	南学校給食センター手洗器改修工事	管	金沢西根字上糠渕32番地1	約3ヵ月	手洗器新設・交換　N=1式	6月上旬	指名競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
明許	37	六郷畑屋(塚)地区配水管布設替工事(1工区)	水道施設、土木一式	畑屋字八石地内他	約8ヵ月	管布設工　L＝178m	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
明許	38	六郷畑屋(塚)地区配水管布設替工事(2工区)	水道施設、土木一式	安城寺字柳原地内他	約8ヵ月	管布設工　L＝785m	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
明許	39	六郷畑屋(塚)地区配水管布設替工事(3工区)	水道施設、土木一式	畑屋字高野地内他	約8ヵ月	管布設工　L＝1,027m	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	40	千畑小学校小プール用全自動砂式ろ過装置更新工事	管	土崎字上野乙1番地4	約5ヵ月	プール用ろ過装置更新　N=1式	6月中旬	一般競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	41	美郷中学校校舎照明LED化工事	電気	六郷字作山13番地3	約7ヵ月	校舎照明設備LED化　N=1式	6月中旬	一般競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	42	金沢コミュニティセンター屋根改修工事	屋根	金沢字味噌森10番地	約4ヵ月	屋根葺替工　A=387㎡	6月下旬	一般競争入札	総務課	令和8年4月1日
当初	43	下畑屋・外川原線 舗装補修工事	舗装	金沢東根字竹原地内	約4ヵ月	L=220m	7月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	44	米ノ口・老形線 舗装補修工事	舗装	飯詰字北中島地内	約4ヵ月	L=220m	7月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	45	一丈木・茨島線 舗装補修工事	舗装	金沢東根字南外川原地内	約4ヵ月	L=250m	7月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	46	小安門・熊野住宅居室塗装工事	塗装	六郷字小安門160番地　他	約3ヵ月	N=2戸	7月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	47	小安門住宅屋上防水シート保護塗料塗布工事	塗装	六郷字小安門160番地	約3ヵ月	N=3棟	7月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	48	田岡4号橋 橋梁補修工事	土木	六郷字田岡地内	約4ヵ月	橋梁補修工事 N=1式	8月上旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	49	荒井8号橋 橋梁補修工事	土木	浪花字南荒井地内	約5ヵ月	橋梁補修工事 N=1式	8月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	50	七滝川 河道整正工事	土木	六郷東根字下七滝地内	約5ヵ月	L=200m	10月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	51	館ヶ沢川 河道整正工事	土木	金沢字元東根地内	約5ヵ月	L=200m	10月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	52	美郷町大台野広場管理棟休憩室冷暖房設備更新工事	建築	千屋字大台野地内	約3ヵ月	冷暖房設備　N＝2基　ほか	5月上旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和8年4月1日

予算	工事番号	工事名	工種	工事場所	工期	工事概要	入札時期	入札方法	所管課	公表日
当初	53	町単独事業　都野・東君堂線舗装補修工事	土木	美郷町佐野字中村地内	約2か月	L＝201．5m	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	54	不断水簡易バルブ設置工事	土木	美郷町畑屋字街道東地内	約2か月	ストッパーVP75　1基　ほか	7月上旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	55	美郷中学校体育館玄関ポーチ屋根防水改修工事	建築	六郷字作山13番地3	約1ヵ月	屋根防水改修　N＝1式	7月上旬	指名競争入札	教育推進課	令和8年4月1日
当初	56	舗装補修工事（北工区）	舗装	美郷町北部	約3ヵ月	パッチング補修N＝1式	9月中旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	57	舗装補修工事（中央工区）	舗装	美郷町中央部	約3ヵ月	パッチング補修N＝1式	9月中旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
当初	58	舗装補修工事（南工区）	舗装	美郷町南部	約3ヵ月	パッチング補修N＝1式	9月中旬	指名競争入札	建設課	令和8年4月1日
9月補正	59	下畑屋・外川原線舗装補修工事	舗装	畑屋字室町地内	約6ヵ月	舗装補修L＝450m	10月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	60	作山・南明田地線 舗装補修工事	舗装	六郷字北明天地地内	約6ヵ月	舗装補修L＝300m	10月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	61	釜蓋・中町田線 舗装補修工事	舗装	金沢西根字中町田地内	約6ヵ月	舗装補修L＝330m	10月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	62	湯田川線災害復旧工事	土木	六郷東根字湯田沢地内	約3ヵ月	道路災害復旧L＝30m	9月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	63	安楽寺児童公園遊具設置工事	造園	六郷字安楽寺地内	約6ヵ月	遊具設置N＝1式	9月下旬	指名競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	64	本堂城回2号線 舗装補修工事	舗装	本堂城回字若林地内	約4ヵ月	舗装補修L＝100m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	65	鑓田・安城寺線 舗装補修工事	舗装	安城寺字太田地内	約4ヵ月	舗装補修L＝250m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	66	街道東・大畑線 舗装補修工事	舗装	金沢東根字川原田地内	約4ヵ月	舗装補修L＝110m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	67	大石・外川原線 舗装補修工事	舗装	金沢東根字観音下地内	約4ヵ月	舗装補修L＝280m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	68	雀柳・筑後屋敷線舗装補修工事	舗装	六郷東根字中関田地内	約4ヵ月	舗装補修L＝100m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	69	本道町・染屋線 舗装補修工事	舗装	六郷字本道町地内	約4ヵ月	舗装補修L＝170m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	70	中学校前線 舗装補修工事	舗装	六郷字作山地内	約4ヵ月	舗装補修L＝140m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	71	大橋・上島田線 舗装補修工事	舗装	南町字上島田地内	約4ヵ月	舗装補修L＝200m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	72	北今泉線他1路線 舗装補修工事	舗装	金沢西根字北今泉地内	約4ヵ月	舗装補修L＝270m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	73	町ノ内・前森線 舗装補修工事	舗装	金沢字下野際地内	約4ヵ月	舗装補修L＝430m	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	74	舗装補修工事（北工区№2）	舗装	美郷町北部	約4ヵ月	町道路面補修 N＝1式	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	75	舗装補修工事（中央工区№2）	舗装	美郷町中央部	約4ヵ月	町道路面補修 N＝1式	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	76	舗装補修工事（南工区№2）	舗装	美郷町南部	約4ヵ月	町道路面補修 N＝1式	2月中旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
9月補正	77	外側線等補修工事	路面標示	美郷町全域	約4ヵ月	中央線、外側線等 L＝40,000m	2月上旬	一般競争入札	建設課	令和8年10月1日
当初	78	街頭防犯カメラ設置工事	電気通信	土崎、安楽寺、北中島交差点	約4ヵ月	N＝3カ所	10月上旬	指名競争入札	住民生活課	令和8年10月1日
9月補正	79	千畑なかよし園屋根防水工事	塗装	土崎字上野乙地内	約3ヵ月	塗膜防水A＝87.5㎡	10月上旬	指名競争入札	こども子育て課	令和8年10月1日
9月補正	80	六郷温泉あったか山源泉ポンプ交換工事	さく井	六郷東根字湯田沢　地内	約5ヵ月	揚湯ポンプ交換工　N=1台	10月上旬	一般競争入札	商工観光交流課	令和8年10月1日
9月補正	81	美郷町大台野広場イベント棟屋根改修工事	屋根	千屋字大台野　地内	約3ヵ月	仮設工　N=1式　屋根・板金工　N=1式	9月下旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和8年10月1日