美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 45 号	公表日	平成23年7月14日	工事番号	第 102 号

工事場所	美郷町飯詰字北中島37番地1	工事名称	美郷町南ふれあい館照明安定器取替工事	工事概要	安定器交換	着工時期 完成時期	平成23年7月15日 平成23年8月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成23年7月13日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 電気工事 に届け出のある県格付け B級その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,572,900
	うち消費税の額 b	74,900
	入札比較価格 a-b	1,498,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,312,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成23年7月14日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲タカ電アキタ	秋田県仙北郡美郷町千屋字荒屋敷８１番地１		1,350,000			
㈲加藤電気工事	秋田県仙北郡美郷町金沢字中石神２５番地１６		1,250,000	落札		
㈲高照電設防災工業六郷営業所	秋田県仙北郡美郷町六郷字安楽寺２３５番地３		1,300,000			
元南電気	秋田県仙北郡美郷町浪花字道ノ上１２５番地		1,380,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成23年8月22日		
	完成時期	平成23年9月30日		
	変更後契約額	¥1,264,200-		
	契約変更理由	作業前の精査において、安定器が一部製造困難なため、代替品による対応及び、照明器具本体の交換を要するため減工としたい。また、代替品の一部の納期が9月20日以降のため工期を9月30日までに変更したい。		