公表番号	第　72　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年9月8日

工事場所	美郷町野中字下村地内	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第2工区新設工事	工事種別	水道施設工事・一般土木工事	工事概要	配水管L=676m 給水管布設N=2箇所	着工時期 完成時期	平成23年9月9日 平成24年3月9日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年9月7日		
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事の格付A保有、一般土木工事の格付A又はB又はC保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　1級土木施工管理技士	給水装置工事事業者の有資格							予定価格（円）a		13,872,600		
																		うち消費税額（円）b		660,600		
																		入札比較価格（円）a-b		13,212,000		
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		13,650,000		
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		―		
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	大和・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		辞退				
2	はりま・細井特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,000,000	落札			
3	マルコ・福田・坂本水道特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,300,000				
4	㈱沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,230,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年2月24日	平成24年3月19日	
完成時期	平成24年3月26日	変更なし	
変更後契約額	変更無し	14,156,100	
契約変更理由	積雪により、２次復旧工等について工事期限まで完成できない為、工期を平成24年3月26日まで延期する。	歩道部に低圧ケーブル埋設区間があり、一部人力掘削により増、降雪による誘導員の増及びその他精査により変更する。	