公表番号	第　65　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成24年11月1日

工事場所	美郷町畑屋字高野　地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　畑屋高野・鑓田馬町線改良舗装工事	工事種別	一般土木	工事概要	L=200.0m W=6.5/7.5m	着工時期 完成時期	平成24年11月2日 平成25年3月25日

入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等				
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年10月31日		
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士								予定価格（円）a		37,181,550		
																		うち消費税額（円）b		1,770,550		
																		入札比較価格（円）a-b		35,411,000		
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		36,382,500		
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		29,835,000		
																		入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	備考
1	㈱小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	35,400,000				
2	大和建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	34,900,000				
3	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	35,000,000				
4	木村建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	34,750,000				
5	㈱沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	34,650,000	落札			
6	シブヤ建設工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	35,200,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約２	変更契約
変更契約締結日	平成25年3月18日	平成25年5月7日	
完成時期	平成25年5月20日	変更なし	
変更後契約額	変更なし	3,727,500	
契約変更理由	工事の支障となる電柱の移転に時間を要し、工事の年度内完了が見込めないため、工期を５月２０日まで延期する。	施工延長、道路土工、路床置換工、舗装工、排水構造物工、道路付属施設工、雑工等の増	