公表番号	第　74　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成24年11月29日

工事場所	仙北郡美郷町六郷字馬場地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　中学校前線歩道整備工事	工事種別	一般土木	工事概要	L=263m W=535/8.0m	着工時期 完成時期	平成24年11月30日 平成25年3月25日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年11月28日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士								予定価格（円）a		29,832,600			
																		うち消費税額（円）b		1,420,600			
																		入札比較価格（円）a-b		28,412,000			
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		28,329,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		-			
																		入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
																			入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	**福田建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	27,400,000				
2	**㈲高階建設**	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	27,800,000				
3	**㈱小貫建設**	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	27,360,000				
4	**鶴谷産業㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	27,500,000				
5	**㈱マルコ産業**	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	26,980,000	落札			
6	**㈲細井技研工業**	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	27,300,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年3月15日		
完成時期	平成25年5月17日		
変更後契約額	変更なし		
契約変更理由	県及び国との用地・補償交渉に時間を要し、年度内完了が見込めないため、工期を５月１７日まで延期する。		