美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 51 号	公表日	平成30年7月26日	工事番号	第 63 号

工事場所	美郷町畑屋字街道東144	工事名称	美郷町住民活動センター屋根塗装工事	工事概要	素地調整(3種ケレン、高圧水洗浄 1480.7㎡) 下塗り(エポキシ樹脂系さび止め塗料) 444.2㎡ 上塗り(アクリルシリコンルーフペイント) 1480.7㎡	着工時期 完成時期	平成30年7月27日 平成30年9月28日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴取)年月日	平成30年7月25日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 一般塗装 に届け出のある 県格付け B 級 の 町内業者を指名する。	予定価格 a	3,421,440
	うち消費税の額 b	253,440
	入札比較価格 a−b	3,168,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,153,600
2. 指名(随意契約見積徴取)業者	契約年月日	平成30年7月26日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱サセイペイント工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字谷地中１２７番地１		2,920,000	落札		
㈱立原塗装工業	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下関田２０番地		2,960,000			
小野寺塗装	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上荒川１０１番地		2,983,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			