# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 2 号 | 公表日 | 平成28年4月7日 | 工事番号 | 第 2 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 美郷町地内 | 工事名称 | 道路維持補修事業 舗装補修工事(南地区) | 工事概要 | 舗装補修 A＝1700㎡ | 着工時期<br>完成時期 | 平成28年4月8日<br>平成28年5月31日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(単位:円)

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴収)年月日 | 平成28年4月6日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。 | 予定価格 a | 4,914,000 |
| | うち消費税の額 b | 364,000 |
| | 入札比較価格 a−b | 4,550,000 |
| | 調査基準価格 c | − |
| | cの100/108相当額 | − |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | 4,698,000 |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者 | 契約年月日 | 平成28年4月7日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱小田島工務店 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５ | | 4,350,000 | 落札 | | |
| シブヤ建設工業㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地 | | 4,450,000 | | | |
| ㈱小貫建設 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５ | | 4,400,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | 平成28年5月25日 | | |
| | 完成時期 | 変更なし | | |
| | 変更後契約額 | ¥5,177,520− | | |
| | 契約変更理由 | 道路巡回による現場精査の結果、クラック処理及びパッチングの増、舗装打替え工の減 | | |