美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 14 号	公表日	平成28年5月19日	工事番号	第 43 号

工事場所	美郷町浪花字吐出地内	工事名称	町単独事業　吐出1号線舗装工事	工事概要	舗装補修　L＝200m	着工時期 完成時期	平成28年5月20日 平成28年8月5日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業　者　選　定　経　緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成28年5月18日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　舗装　に届け出のある県格付け　B級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	4,924,800
	うち消費税の額 b	364,800
	入札比較価格 a-b	4,560,000
	調査基準価格 c	－
	cの100/108相当額	－
	請負決定額(落札価格×1.08)	4,784,400
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成28年5月19日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		4,430,000	落札		
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		4,530,000			
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		4,450,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成28年6月20日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥5,025,240-		
	契約変更理由	現場精査による舗装工及び側溝工の増		