

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 17 号	公表日	平成22年6月17日	工事番号	第 12 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町地内	工事名称	区画線設置工事(2工区)	工事概要	路面標示工 外側実線L=19,204m 中央破線L=11,012m	着工時期	平成22年6月18日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成22年7月30日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等				
1. 指名理由 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 路面標示工事 に届け出のある県格付け A級 の町内業者を指名する。					入札(見積徴収)年月日		平成22年6月16日		
					予定価格		a	4,085,550	
					うち消費税の額		b	194,550	
					入札比較価格		a-b	3,891,000	
					調査基準価格		c	-	
					cの100/105相当額			-	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日		平成22年6月17日		
商号及び名称		所在地		備考	入札金額(消費税抜き)				
					第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
㈱フジベン横手支店		秋田県横手市横手町字三ノ口16番地			3,720,000				
㈱アタベック横手営業所		秋田県横手市朝日が丘一丁目2番9号			3,700,000	落札			
㈱秋田デイトクライト横手営業所		秋田県横手市安田字向田229			3,800,000				
中仙塗装工業㈱中仙支店		秋田県大仙市長野字柳田69-1			3,740,000				
三建塗装㈱大仙支店		秋田県大仙市戸地谷字川前359番地			3,750,000				
変更契約等	変更契約1		変更契約		変更契約				
	変更契約締結日		平成22年7月26日						
	完成時期		変更無し						
	変更後契約額		¥3,955,350-						
契約変更理由		現地精査による実施数量の増減及び交差点区間線の変更							