

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年12月6日

工事 場所	仙北郡美郷町 飯詰字東西法 寺地内	工事 名称	社会資本整備総合交付 金事業 東西法寺線舗装工事	工事 種別	舗装	工事 概要	L=360.6m W=5.5(6.5)		着工時期 完成時期	平成22年12月7日 平成23年3月15日		入札契約 方式	一般競争入札								
整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者						入札参加要件充足状況						入札（見積徴取）年月日		平成22年12月1日						
	商号・名称 主たる 営業所 所在地 (美郷町)						施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級土木施設施工技術士又は一級若しくは二級土木施設管理技術士	1級若しくは2級舗装施工管理技術者	入札参加資格の有無		入札比較価格(円) a		13,315,050	
																うち消費税額(円) b		634,050			
													入札比較価格(円) a-b		12,681,000						
													請負決定額(落札価格×1.05)(円)		12,810,000						
													低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-						
												初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者					
												入札・見積金額 (消費税抜き)(円)		入札金額 (消費税抜き)(円)			概要				
1	(株)沢野建設													○	○	12,600,000					
2	大和建设(株)													○	○	12,400,000					
3	木村建設(株)													○	○	12,200,000	落札				
4	はりま建設(株)													○	○	12,550,000					
変更契約等			変更契約1						変更契約2						変更契約						
変更契約締結日			平成23年3月7日						平成23年3月31日												
完成時期			変更無し						平成23年4月20日												
変更後契約額			¥14,593,950-						変更無し												
契約変更理由			道路付属物施設工及び舗装復旧工の増とする。						東北地方太平洋沖地震により、燃料、工事用資材等の調達に時間を要するため、工期を4月20日まで延期する。												