

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年12月16日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢字下野際 地内	工事名称	町単独事業 町ノ内・前森線改良舗 装工事	工事種別	一般土木工事	工事概要	L=360.0m W=5.5/6.5m	着工時期 完成時期	平成22年12月17日 平成23年3月15日	入札契約 方式	一般競争入札
------	------------------------	------	----------------------------	------	--------	------	------------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札 参加 資格 の有 無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等													
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級建設機械施工士又は1級若しくは2級土木施工管理技術士								入札（見積徴取）年月日	平成22年12月15日	予定価格(円) a	15,720,600	うち消費税額(円) b	748,600	入札比較価格(円) a-b	14,972,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	15,519,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,830,000										
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,850,000										
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,950,000										
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,950,000										
5	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,850,000										
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,780,000	落札									
7	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	14,850,000										
変更契約等		変更契約1									変更契約2				変更契約													
変更契約締結日		平成23年3月7日									平成23年3月14日																	
完成時期		変更無し									平成23年3月31日																	
変更後契約額		¥1,523,200-									変更無し																	
契約変更理由		勾配可変側溝用グレーチングN=13組の増。水道管及び配水管切り回し工の減。									東北地方太平洋沖地震による停電及びアスファルト原料等の供給停止に伴い、3月31日まで工期を延長する。																	