

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年2月3日

工事 場所	美郷町小荒川 字中道北地内 他(一丈木地 区終末処理場 他)	工事 名称	一丈木・本堂地区 農業集落排水終末処理 場計装機器交換工事	工事 種別	電気工事	工事 概要	計装機器交換一式											着工時期 完成時期	平成23年2月4日 平成23年3月25日	入札契約 方式	一般競争入札																
							入札参加要件等の状況															入札結果等															
整理 番号	入札参加資格確認申請者													入札参加要件充足状況													入札 参加 資格 の有無	入札(見積徴取)年月日		平成23年2月2日							
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建築施工管理技士																						入札 参加	初入札(随契見積)		再入札		
入札・見積金額 (消費税抜き)(円)																											摘要						入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要		
1	(株)日仙電機美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	21,300,000	落札															
2	玉川電気工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	22,340,000																
3	秋田電気工事(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	22,800,000																
変更契約等		変更契約1													変更契約													変更契約									
変更契約締結日		平成23年3月18日																																			
完成時期		平成23年3月31日																																			
変更後契約額		変更無し																																			
契約変更理由		東日本大震災によりメーカーの機能及び物流が停止し、検出器設置用ホルダーが工期内に入荷せ、設置できず工期内の完成が見込めないため																																			