

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年2月10日

工事場所	仙北郡美郷町金沢字寺田地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 寺田線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=630m W=4.8/5.5m	着工時期 完成時期	平成23年2月11日 平成23年3月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	---------------	------	---------------------------------	------	----	------	----------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等																	
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成23年2月9日															
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士又は1級若しくは2級土木施工管理技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装施工管理技術者	1級若しくは2級舗装施工管理技術者						入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者					
1	(株)沢野建設		○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,500,000												
2	大和建设(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,430,000												
3	木村建設(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,400,000												
4	はりま建設(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,300,000	落札											

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年3月7日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥11,708,550-		
契約変更理由	工法変更による増。		