

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年2月10日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢字寺田地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな 臨時交付金事業 寺田線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=630m W=4.8/5.5m	着工時期 完成時期	平成23年2月11日 平成23年3月25日	入札契約 方式	一般競争入札
------	-------------------	------	-------------------------------------	------	----	------	----------------------	--------------	--------------------------	------------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等												
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等									
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級 土木施工管理技士又は 1級若しくは2級 土木施工管理技士	1級若しくは2級 舗装施工管理技術者							平成23年2月9日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,500,000						
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,430,000						
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,400,000						
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,300,000	落札					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年3月7日	平成23年3月31日	
完成時期	変更無し	平成23年4月28日	
変更後契約額	¥11,708,550-	変更無し	
契約変更理由	工法変更による増。	東北地方太平洋沖地震により、燃料、工事用資材等の調達に時間を要するため、工期を4月28日まで延期する。	