

建設工事に係る入札結果・契約内容等

工事場所	仙北郡美郷町 畑屋字十文字 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 中野寺田・白山線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=277m W=5. 5/5. 7m	着工時期	平成23年8月19日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成23年10月20日		

整理番号	入札参加要件等の状況															入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況												入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗								入札（見積徴取）年月日	平成23年8月17日					
																			入札比較価格(円) a		12, 046, 650				
うち消費税額(円) b																			573, 650						
入札比較価格(円) a-b																	11, 473, 000								
請負決定額(落札価格×1.05)(円)																	11, 760, 000								
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																	-								
初入札（随契見積）		再入札				低入札価格 調査対象者																			
入札参加	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要																					
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11, 400, 000					
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11, 470, 000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11, 500, 000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11, 200, 000	落札				

変更契約等	変更契約1			変更契約			変更契約		
変更契約締結日	平成23年10月11日								
完成時期	変更無し								
変更後契約額	¥11, 793, 600-								
契約変更理由	現場精査の結果、アスファルト舗装工A=20m ² の減、縞鋼板N=7枚の増とする。								