

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 11 号	公表日	平成25年5月30日	工事番号	第 85 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町土崎字上野乙 地内	工事名称	美郷町役場 バス車庫 屋根等改修工事	工事概要	屋根・外壁改修工事一式	着工時期	平成25年5月31日	入札契約方式	指名競争入札	
							完成時期	平成25年7月31日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯			入 札 結 果 等				
1. 指名理由			入札(見積徴収)年月日	平成25年5月29日			
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 板金 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。			予定価格	a	3,780,000		
				うち消費税の額	b	180,000	
			入札比較価格	a-b	3,600,000		
			調査基準価格	c	-		
			cの100/105相当額		-		
			請負決定額(落札価格×1.05)	3,570,000			
2. 指名(随意契約見積徴収)業者			契約年月日	平成25年5月30日			
商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き)				
			第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
榎戸沢板金工業	秋田県仙北郡美郷町野中字上村62番地		棄権				
榎小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島46番地5		3,450,000				
林工務店㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字本道町58番地の1		3,500,000				
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田243番地		3,480,000				
はりま建設㈱	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際89番地の1		3,400,000	落札			
0							
変 更 契 約 等	変更契約締結日	変更契約1 平成25年7月8日	変更契約		変更契約		
	完成時期	変更なし					
	変更後契約額	¥3,659,250-					
	契約変更理由	現場精査による鉄骨下地等の取替のため					