

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 74 号	公表日	平成26年9月4日	工事番号	第 16 号
------	--------	-----	-----------	------	--------

工事場所	美郷町千屋字大台野 地内	工事名称	大台野広場外壁塗装工事	工事概要	管理棟外壁 A=約450㎡	着工時期 完成時期	平成26年9月5日 平成26年10月31日	入札契約方式	指名競争入札
------	--------------	------	-------------	------	---------------	--------------	--------------------------	--------	--------

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等				
1. 指名理由 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 塗装工事 に届け出のある県格付け A・B級の町内及び大仙市内の業者を指名する。						入札(見積徴収)年月日	平成26年9月3日			
						予定価格	a	2,709,720		
						うち消費税の額	b	200,720		
						入札比較価格	a-b	2,509,000		
						調査基準価格	c	-		
						cの100/108相当額		-		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者						請負決定額(落札価格×1.08)	2,613,600			
						契約年月日	平成26年9月4日			
						入札金額(消費税抜き)				
商号及び名称		所在地			備考	第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
南戸嶋塗装工業		秋田県大仙市鎌見内字七曲 3 2 番地				2,460,000				
田口塗装工業(株) 美郷支店		秋田県仙北郡美郷町六郷東根字雀柳 1 1 3 番地 2				2,440,000				
小野寺塗装		秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上荒川 1 0 1 番地				2,420,000	落札			
変 更 契 約 等	変更契約締結日		変更契約1 平成26年10月1日			変更契約		変更契約		
	完成時期		変更なし							
	変更後契約額		¥3,267,000-							
	契約変更理由		精査により増工(塗装面積 +60㎡、破風・床面追加 +164㎡)							