美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

	公表番号	第 8 号		公表日	平成27年	三5月1日	工事番号	第 2	19 号	
工事場所 美郷町 地内 工事名称	町道維持補修事業 外	区画線工 N=1式		着工時期	平成27年	三5月2日	入札契約	指名競争入札		
	区)			完成時期	平成27年	7月31日	方式			
								(単代	ヹ:円)	
業者選定経緯						入札結果等				
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日			平成27年4月30日			
				予定価格 a			3,769,200			
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 塗装(路面標示)工事に届け出のある県格付け A級			うち消費税の額 b			,				
			入札比較価格 a-b			3,490,000				
の県南業者を指名する。				調査基準価格			<u> </u>			
					cの100/108相当額			_		
				請負決定額(落札価格×1.08)			3,326,400			
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				契約年月日 平成27年5月1日 入札金額(消費税抜き)						
商号及び名称	所在地		備考	第1回》(随意契約)	人札額	八札金額(<u></u> 摘要	用質祝抜さ 再 <i>]</i>		摘要	
(㈱フジペン 横手支店	秋田県横手市横手町字三ノ口16番地			3,200,						
イン・・ン (横手文店)	秋田県横手市朝日が丘一丁目2番9号			3, 200,						
三建塗装㈱大仙支店	秋田県大仙市戸地谷字川前359番地			3, 150,						
	秋田県横手市安田字向田229			3, 160,						
仙塗装工業㈱ 中仙支店 秋田県大仙市長野字柳田 6 9 - 1				3, 080,		落札				
				, , , , ,						
	変更契約1 変更			契約			変更契約			
変更契約締結日	平成27年6月26日			2 9 2 3 1 1				2 4.1 4		
変元成時期	変更なし									
要 変更後契約額	¥3,964,680-									
約 無 初 約 亦 更 理 由	による外側線、中央線及び停止線の増 矢印、横断歩道の減工。	!								