

別表（六郷地区整備計画）

整備箇所	実施内容	実施年度
清水全体	水資源調査	25年度
	案内看板の設置	25年度
	水位計の設置	26～27年度
御台所清水	玉石上層部の除去	25年度
	石板滑り止め加工	25年度
	板塀の設置	25年度
藤清水	玉石上層部の除去	25年度
	石板滑り止め加工	25年度
	板塀の設置	25年度
久米清水	親水公園の整備	25年度
御伊勢堂川周辺	木柵、ベンチの設置	25年度
キャペコ清水	排水設備の改修	26～27年度
馬洗い清水	木柵等の補修	26～27年度
山田家清水	親水公園の整備	26～27年度
六郷東根地区	水源涵養林の整備	25～29年度

※各年度において地区毎に別表を定め整備を行うものとする。

※整備計画は検討会での意見を受け、必要に応じて適宜見直すものとする。