

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年9月24日

工事場所	仙北郡美郷町飯詰字東西法寺地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 東西法寺線拡幅改良工事	工事種別	一般土木工事	工事概要	L=360.6m W=5.5/6.5m	着工時期	平成22年9月25日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成22年11月19日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果													
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級建設機械施工士又は1級若しくは2級土木施工管理技士								入札（見積徴取）年月日	平成22年9月22日	予定価格(円) a	28,885,500	うち消費税額(円) b	1,375,500	入札比較価格(円) a-b	27,510,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	27,993,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,110,000									
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,660,000	落札								
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,130,000									
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,160,000									
5	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,070,000									
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,710,000									
7	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,910,000									

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年11月12日	平成22年12月9日	
完成時期	平成22年12月15日	変更無し	
変更後契約額	変更無し	28,075,950	
契約変更理由	現在工事中の鴻声の里新築工事にかかる電力・電話供給のための工事等に時間を要することによる工期延長。	現地精査による側溝工L=16.1mの増。	