

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年12月6日

工事 場所	仙北郡美郷町 六郷字白山地 内	工事 名称	地域活性化・きめ細 かな臨時交付金事業 白山1号線拡幅舗装工 事	工事 種別	一般土木工事	工事 概要	L=85m W=4.0(5.0)	着工時期 完成時期		入札契約 方式	一般競争入札								
								平成22年12月7日	平成23年3月15日										
整 理 番 号	入札参加要件等の状況										入札結果等								
	入札参加資格確認申請者					入札参加要件充足状況					入札（見積徴取）年月日		平成22年12月1日						
	商号・名称  主たる 営業所 所在地 (美郷町)					施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工士又は1級若しくは2級 機械施工士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工士又は1級若しくは2級 機械施工士	入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成22年12月1日	
																予定価格(円) a		5,387,550	
																うち消費税額(円) b		256,550	
																入札比較価格(円) a-b		5,131,000	
																請負決定額(落札価格×1.05)(円)		5,302,500	
	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-																
	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格 調査対象者														
	入札参加 入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要															
1	(有)高詮建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,105,000				
2	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,100,000				
3	(有)企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,093,000				
4	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,110,000				
5	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,100,000				
6	(有)モリモト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,100,000				
7	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,100,000				
8	(有)高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,050,000	落札			
9	(株)佐藤土工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,100,000				
変更契約等		変更契約1					変更契約2					変更契約							
変更契約締結日		平成23年3月7日					平成23年3月14日												
完成時期		変更無し					平成23年3月31日												
変更後契約額		¥5,633,250-					変更無し												
契約変更理由		安全確保のため視線誘導標 N=12本の追加及び縞鋼板N=4枚の追加ほか現場精査による					平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、重機の燃料、アスファルト合材等の資材等の調達に支障を来しているため												