

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年12月16日

工事 場所	仙北郡美郷町 畑屋字十文字 地内	工事 名称	地域活性化・きめ細か な臨時交付金事業 十文字地内線改良舗装 工事	工事 種別	一般土木工事	工事 概要	L=96.5m W=3.5m(4.5m)	着工時期 完成時期	平成22年12月17日 平成23年3月15日	入札契約 方式	一般競争入札
----------	------------------------	----------	--	----------	--------	----------	-------------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成22年12月15日								
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工士又は1級若しくは2級 機械施工士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工士又は1級若しくは2級 機械施工士		入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	入札参加	初入札（随契見積）	再入札		低入札価格 調査対象者	
1	(有)高詮建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,780,000					
2	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,760,000					
3	(有)企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,730,000					
4	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,017,000					
5	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,770,000					
6	(有)モリモト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,690,000	落札				
7	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,800,000					
8	(有)高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,760,000					
9	(株)佐藤土工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,800,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約2	変更契約
変更契約締結日	平成23年3月14日	平成23年3月31日	
完成時期	平成23年3月31日	平成23年4月20日	
変更後契約額	5,981,850	変更無し	
契約変更理由	水路工変更により、側溝工L=3.6mの減。集水 柵工N=1箇所追加。既設側溝撤去工L=5.3mの 減。また東北太平洋沖地震により工期を延長 する。	東北地方太平洋沖地震により、燃料、工事 用資材等の調達に時間を要するため、工期 を4月20日まで延期する。	