

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 90 号 公表日 平成23年2月10日 工事番号 第 62 号

工事場所	仙北郡美郷町浪花 字南荒井地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな 臨時交付金事業 若林南荒井2号線改良 舗装工事	工事概要	改良舗装工 L=68.0m	着工時期	平成23年2月11日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成23年3月25日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等				
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日		平成23年2月9日		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 一般土木工事に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。					予定価格		a	3,288,600	
					うち消費税の額		b	156,600	
					入札比較価格		a-b	3,132,000	
					調査基準価格		c	-	
					cの100/105相当額		-		
					請負決定額(落札価格×1.05)		3,276,000		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日		平成23年2月10日		
商号及び名称			所在地		備考	入札金額(消費税抜き)			
						第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
(資) フジヤクアテック			秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水7 2 番地 4			3,180,000			
南高忠建工			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下七滝1 2 0 番地			3,138,000			
南坂本水道工業			秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森 1 5 5 番地 3			3,220,000			
田口コンクリート工業			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上開田 8 3 番地			3,130,000			
南佐々木ブルトーザー			秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際 8 4 番地			3,120,000	落札		
南グリーンター			秋田県仙北郡美郷町六郷字作山 3 0 番地			3,150,000			
南進藤興業			秋田県仙北郡美郷町本堂城回字嶋田 1 4 3 番地			3,135,000			
南蒔野造園			秋田県仙北郡美郷町金沢字茨島 2 0 9 番地			3,150,000			
南齋景産業			秋田県仙北郡美郷町浪花字中田 1 2 5 番地			3,150,000			
変 更 契 約 等	変更契約1		変更契約		変更契約				
	変更契約締結日		平成23年3月22日		平成23年3月31日				
	完成時期		平成23年3月31日		平成23年4月20日				
	変更後契約額		¥3,264,450-		変更無し				
契約変更理由		現場精査による側溝工L=0.9mの増。路盤工 A=4.5㎡及び舗装工A=4.3㎡の減。また東北太 平洋沖地震により工期を延長する。		東北地方太平洋沖地震により、燃料、工事用 資材等の調達に時間を要するため、工期を4 月20日まで延期する。					