

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年6月16日

工事場所	美郷町六郷字赤城地内	工事名称	六郷小学校プール改修工事	工事種別	建築一式	工事概要	プール防水 大プールA=407㎡ 小プールA=167㎡	着工時期	平成23年6月17日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期								平成23年9月30日			

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等										
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果							
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付B・C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建築施工管理技士							平成23年6月15日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,500,000					
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22,350,000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,350,000					
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,600,000	落札				
5	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,000,000					
6	(株)シーモアオカダデザイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,000,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月30日		
完成時期	平成23年10月31日		
変更後契約額	変更無し		
契約変更理由	東日本大震災により、プールろ過機械部品を中心に資材の納入に不測の日数を要したため		