

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年6月23日

工事場所	美郷町六郷字作山地内	工事名称	六郷中学校サッカーコート整備工事	工事種別	一般土木	工事概要	サッカーコート1面 A=6,860㎡	着工時期 完成時期	平成23年6月24日 平成23年10月31日	入札契約方式	一般競争入札
------	------------	------	------------------	------	------	------	-----------------------	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等													
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級建設機械施工士又は1級若しくは2級土木施工管理技術士								入札（見積徴取）年月日	平成23年6月22日	予定価格(円) a	29,412,600	うち消費税額(円) b	1,400,600	入札比較価格(円) a-b	28,012,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	29,400,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,100,000									
2	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,200,000									
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,120,000									
4	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,000,000	落札								
5	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,200,000									
6	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,300,000									

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年10月21日		
完成時期	平成23年11月14日		
変更後契約額	¥32,925,900-		
契約変更理由	放射線測定費、野芝運搬費の追加。芝剥ぎ取り、表層工、張芝工の増。野芝の納入に不測の日数を要したための完成期限の変更		