

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年1月28日

工事場所	仙北郡美郷町飯詰字槻ノ木地内	工事名称	町単独事業 槻ノ木・矢口1号 線改良工事	工事種別	一般土木	工事概要	勾配可変側溝 L=244.3m	着工時期 完成時期	平成25年1月29日 平成25年3月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	----------------	------	----------------------------	------	------	------	--------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等													
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格1級若しくは2級土木施工管理技士又は1級若しくは2級土木技師								入札（見積徴取）年月日	平成25年1月23日	予定価格(円) a	10,708,950	うち消費税額(円) b	509,950	入札比較価格(円) a-b	10,199,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	10,384,500	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)-
1	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,980,000									
2	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,000,000									
3	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,160,000									
4	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,890,000	落札								
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,999,000									
6	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,150,000									

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年3月15日		
完成時期	平成25年5月17日		
変更後契約額	変更なし		
契約変更理由	補償交渉に時間を要し、年度内完了が見込めないため、工期を5月17日まで延期する。		