

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年1月28日

工事 場所	仙北郡美郷町 飯詰字槻ノ木 地内	工事 名称	町単独事業 槻ノ木・矢口1号 線改良工事	工事 種別	一般土木	工事 概要	勾配可変側溝 L=244.3m		着工時期 完成時期	平成25年1月29日 平成25年3月25日		入札契約 方式	一般競争入札												
							着工時期	完成時期		着工時期	完成時期														
整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等													
	入札参加資格確認申請者						入札参加要件充足状況						入札 (見積徴取) 年月日		平成25年1月23日										
	商号・名称 主たる 営業所 所在地 (美郷町)						施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術者又は1級若しくは2級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格1級若しくは2級土木建設						入札参加資格の有無	入札 (見積徴取) 年月日		平成25年1月23日	
																						予定価格(円) a		10,708,950	
																						うち消費税額(円) b		509,950	
																						入札比較価格(円) a-b		10,199,000	
																						請負決定額(落札価格×1.05)(円)		10,384,500	
																						低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-	
	入札参加		初入札 (随契見積)		再入札		備考																		
			入札・見積金額(消費税抜き)(円)		入札金額(消費税抜き)(円)																				
		摘要		摘要																					
1	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,980,000							
2	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,000,000							
3	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,160,000							
4	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,890,000	落札						
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,999,000							
6	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,150,000							
変更契約等		変更契約1						変更契約						変更契約											
変更契約締結日		平成25年3月15日						平成25年5月9日																	
完成時期		平成25年5月17日						変更なし																	
変更後契約額		変更なし						-361,200																	
契約変更理由		補償交渉に時間を要し、年度内完了が見込めないため、工期を5月17日まで延期する。						側溝工・出入口工・舗装復旧工の減																	