

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年9月5日

工事場所	美郷町飯詰字下鶴田22番地	工事名称	旧仙南東小学校校舎一部解体工事	工事種別	建築一式	工事概要	建物解体工事(教室等、管理棟、渡り廊下) 1式 外構解体工事(附帯外構、植栽、遊具等) 1式 雑工事(外部雑、整地) 1式	着工時期 完成時期	平成25年9月5日 平成26年1月15日	入札契約方式	一般競争入札
------	---------------	------	-----------------	------	------	------	---	--------------	-------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等							
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況											入札 (見積徴取) 年月日		平成25年9月4日					
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 築施工管理技術士又は1級若しくは2級建築士	解体工事施工技術士	公共料金の未納がないこと					入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	39,200,000					
2	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	39,000,000					
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	38,600,000	落札				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年12月12日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥41,609,400-		
契約変更理由	風除室解体1箇所追加、草捨場解体1箇所追加、樹木伐採2本追加、体育館外壁開口部の本設を仮塞に変更		