

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年12月19日

工事場所	仙北郡美郷町土崎字上野乙地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 本堂城回2号線交差点改良工事	工事種別	土木一式	工事概要	L=67.2m W=5.5/9.5m(歩道2.5m)	着工時期	平成25年12月20日	完成時期	平成26年3月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	----------------	------	------------------------------	------	------	------	-------------------------------	------	-------------	------	------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果								
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 管理技術士又は1級若しくは2級土木 設備施工技術士	公共料金の未納がないこと							平成25年12月18日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,560,000					
2	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,400,000	落札				
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,450,000					
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,450,000					
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,500,000					
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,500,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年3月19日		
完成時期	平成26年3月31日		
変更後契約額	¥12,639,900-		
契約変更理由	道路土工・舗装工・縁石工の減、付属施設工・撤去工の増、支障電柱移転の遅延による工期延長		