

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年3月15日

工事場所	本堂城回字元 本堂下地内	工事名称	町単独事業 元本堂下 川口道北3号線改良舗 装工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	L=185.0m w=4.0/4.5m	着工時期	平成21年11月13日	入札契約 方式	一般競争入札
完成時期							平成22年3月19日				

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等						
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成21年11月11日			
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の規格付C級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	機械施工技術者又は土木施工管理技士	配置予定技術者の資格1級若しくは2級の建設		入札（見積徴取）年月日	平成21年11月11日	予定価格(円) a	9,032,100	うち消費税額(円) b	430,100
													入札比較価格(円) a-b	8,602,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	8,841,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-
													初入札（随契見積）	再入札		低入札価格 調査対象者		
												入札参加	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要	
1	(株)田澤工務店												8,420,000	落札				
2	(有)カントリーガーデン												8,500,000					
3	(有)企業さきがけ												8,500,000					
4	(有)高橋造園土木												8,520,000					
5	(有)高詮建設												8,530,000					
6	(有)モリモト												8,530,000					
7	(有)高橋建業												8,550,000					
8	藤原建設												8,550,000					

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年3月15日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	8,859,900		
契約変更理由	進入路用蓋板 2 枚の追加。施工実績による既設側溝布設替工 3 mの増。		