

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年6月12日

工事場所	仙北郡美郷町 飯詰字東西法 寺 地内	工事名称	雁の里多目的グラウ ンド改修工事	工事種別	土木一式	工事概要	グラウンド改良整備工 A=8460㎡ 暗渠敷設工 L=1648.9m 外周側溝設置工 L=216.1m ポイントマーク設置工 103箇所	着工時期 完成時期	平成26年6月13日 平成26年9月30日	入札契約 方式	一般競争入札
------	--------------------------	------	---------------------	------	------	------	---	--------------	--------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等										
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成26年6月11日							
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 木施工管理技術士 1級若しくは2級土	公共料金の未納がないこと							入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,850,000					
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,900,000					
3	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,500,000					
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,500,000	落札				
5	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,700,000					
6	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,000,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年8月29日		
完成時期	平成26年9月30日		
変更後契約額	¥31,392,360-		
契約変更理由	ポイントマーク数量増による増工（マーク設置工 +27箇所、進入路整備工 A=100㎡）		