

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年1月21日

工事 場所	仙北郡美郷町 金沢東根字仏 沢210番地2	工事 名称	サン・スポーツラン ド千畑温水プール吊 物耐震等改修工事	工事 種別	建築一式工事	工事 概要	プール天井吊物耐震改修工 N=1式		着工時期	平成28年1月22日	完成時期	平成28年3月22日	入札契約 方式	一般競争入札					
							トイレ、更衣室改修工 N=1式 照明器具取替工 N=1式												
整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等							
	入札参加資格確認申請者					入札参加要件充足状況						入札（見積徴取）年月日		平成28年1月20日					
	商号・名称					主たる 営業所 所在地 (美郷町内)						予定価格(円) a		29,939,760					
												うち消費税額(円) b		2,217,760					
												入札比較価格(円) a-b		27,722,000					
												請負決定額(落札価格×1.08)(円)		29,700,000					
												低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-					
												入札参加		初入札（随契見積）		再入札		備考	
												入札・見積金額 (消費税抜き)(円)		摘要		入札金額 (消費税抜き)(円)			摘要
	1	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,750,000			
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,950,000				
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,920,000				
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,800,000				
5	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,500,000	落札			
変更契約等		変更契約 1						変更契約				変更契約							
変更契約締結日		平成28年2月29日																	
完成時期		平成28年3月29日																	
変更後契約額		¥30,501,360-																	
契約変更理由		天井裏腐食等、給排水衛生設備修繕に伴う増工。																	