

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年09月09日

計画の名称	美郷町における下水道データベースシステムの形成															
計画の期間	令和05年度 ～ 令和05年度（1年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	美郷町															
計画の目標	公共下水道区域における管路情報について、下水道台帳のデジタル化を行い、効率的な下水道データベースシステムの形成を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		7	A	7	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初		R5末
1	既存の下水道台帳を電子化し、台帳のデジタル管理を行う（R5当初0式→R5末1式）。 下水道台帳の電子化状況（式）	0式	式	1式

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	美郷町	直接	美郷町	－	新設	下水道台帳デジタル化	下水道台帳データ構築作業一 式	美郷町	■					7		－
																	7		
											合計						7		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 美郷町において実施	事後評価の実施時期 令和6年9月
	公表の方法 美郷町のホームページにて公表する
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道台帳の電子化により、効率的な下水道データベースシステムの形成が図られた（R5当初0式→R5末1式）。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道台帳の電子化を行い、台帳のデジタル管理を開始した（R5当初0式→R5末1式）。		
	最 終 目標値	1式	
	最 終 実績値	1式	