

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 60 号	公表日	平成24年10月11日	工事番号	第 88 号
------	--------	-----	-------------	------	--------

工事場所	美郷町黒沢字上坂地内	工事名称	大台川護岸補修(第2工区)工事	工事概要	CB積工 L=17.7m 44.0㎡	着工時期	平成24年10月12日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成24年11月22日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯				入 札 結 果 等					
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日		平成24年10月10日			
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 一般土木 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。				予定価格		a	2,340,450		
				うち消費税の額		b	111,450		
				入札比較価格		a-b	2,229,000		
				調査基準価格		c	-		
				cの100/105相当額			-		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				請負決定額(落札価格×1.05)		2,289,000			
				契約年月日		平成24年10月11日			
商号及び名称			所在地		入札金額(消費税抜き)				
					備考		第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札
㈱佐藤土工			秋田県仙北郡美郷町天神堂字木原 8 6 番地			2,200,000			
藤原建設			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻 5 2 番地			2,230,000			
(有)高橋建業			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鏑ヶ崎 9 8 番地の 6			2,300,000			
㈱田澤工務店			秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村 2 4 4 番地			2,250,000			
(有)カントリーガーデン			秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻 2 0 2 番地 3			2,230,000			
(有)高詮建設			秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙 1 番地の 2 6			2,180,000	落札		
(有)高橋造園土木			秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野 2 2 6 番地 1			2,200,000			
島山建設			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田 1 7 2 番地 2			2,250,000			
(有)企業さきがけ			秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西の沢 1 1 番地			2,220,000			
変 更 契 約 等	変更契約1		変更契約		変更契約				
	変更契約締結日		平成24年11月19日		平成24年12月19日				
	完成時期		平成24年12月22日		変更なし				
	変更後契約額		変更なし		2,185,050				
契約変更理由		長雨による河川の増水により工事施工が困難となったため		清算の結果コンクリートブロック産廃処分量の減による					